



*Les élus Thierry Nardou et Thierry Cipierre ainsi que l'architecte Benoîte Doazan assurent que le chantier est dans les temps.
© Service communication*

Le chantier du Sîlot avance à grands pas

Le chantier du Sîlot, dont l'ouverture est attendue est en bonne voie. Les sept halles représentant une surface de 5000 m² sont en train d'être érigées en parallèle et sont à différents stades d'avancement.

Publié le 07 février 2025

Démarré en février 2024, le chantier du Sîlot a débuté par le dévoiement d'une source canalisée présente sur le site. Il s'est poursuivi par la gestion des terres polluées par des métaux lourds.

Elles ont été confinées à l'aide de géotextiles avant d'être recouvertes d'une couche de terre saine de 30 cm d'épaisseur.

Différents stades d'avancement

Au printemps, les fondations ont été coulées et aujourd'hui les sept halles sont en cours de construction et sont à différents stades d'avancement, certaines étant totalement couvertes avec des huisseries posées, alors que d'autres sont encore en cours de couverture.

La construction en elle-même a débuté par la halle 7 car l'aménagement du skate park intérieur qui va être coulé sur place nécessite encore beaucoup de travail.

L'ensemble du site devrait être hors d'air et hors d'eau au mois de mars.

À l'extérieur des travaux de terrassement restent à réaliser afin que le bowl extérieur puisse être modelé et coulé sur place par une entreprise spécialisée.

Des énergies renouvelables

Tous les pans de toitures orientés au sud vont être recouverts de panneaux photovoltaïques soit plus de 170 0 m² de surface. L'électricité générée sera utilisée en auto consommation, le surplus étant réinjecté dans le réseau collectif et déduit de la facture d'électricité du Grand Périgueux.

Le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur utilisant les calories de la source présente sur le site grâce à l'hydrothermie (ou encore aquathermie).

<https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/le-chantier-du-silot-avance-a-grands-pas-19794?>

Le site est aussi équipé d'une cuve de stockage de 80 m³ pour récupérer l'eau de pluie afin d'alimenter les chasses d'eau du Sîlot.

Des matériaux de récupération

L'une des particularités de ce chantier est aussi l'utilisation de matériaux de récupération, pour du bardage de protection ou pour agencer le lieu avec du mobilier (banque d'accueil, armoires, casiers, box en grillage pour les associations). Un travail réalisé par des associations spécialisées dans le réemploi.

Les finitions des aménagements extérieurs devraient être visibles dès le printemps.

Vous êtes un acteur du monde associatif culturel, artistique ou sportif rejoignez l'aventure Sîlot en répondant jusqu'au 28 février à l'[Appel à manifestation d'intérêt du Grand Périgueux](https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/rejoignez-laventure-silot-19745) (<https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/rejoignez-laventure-silot-19745>)

Le financement

Coût total du projet : 11 M€

État : 3,25 M€

Conseil régional : 1,5 M€

Conseil départemental de la Dordogne : 1 M€

Fonds européens : 0,44 M€


Grand Périgueux : 4,81 M€

Les entreprises prenant part au chantier

Eurovia, Guintoli (VRD), Jaroussie (Espaces verts), Lajarthe et Moron (Gros œuvre), Doursat (Charpentes métalliques), Société nouvelle Revêt Isol et PPA (Couverture, descentes, bardage), SMAC (Étanchéité), Bergès (Menuiserie extérieures), Valbusa (Serrurerie), Lafaye Bâtiment (Menuiseries intérieures), AMZ (Plâtrerie, isolation, faux combles), Eiffage énergie systèmes (Chauffage, ventilation, plomberie), Hervé Thermique (Électricité, CFO CGA), Mathieu et compagnie (Revêtement de sols, faïences), Établissements Fau (Peintures), Demsey (Photovoltaïque), Orona (Ascenseurs), SIA City playgrounds (Skate park).

Pour en savoir plus sur le Sîlot suivez ce [lien](https://www.grandperigueux.fr/lagglo/projets-et-realizations/le-silot-en-cours) (<https://www.grandperigueux.fr/lagglo/projets-et-realizations/le-silot-en-cours>)

Contact



Julie Andraud

Cheffe de projet SÎLO
T

✉ [Courriel](#)

☎ [0553358616](#)

☎ [0621980543](#)



255 rue Martha Desrumaux
24000 PÉRIGUEUX

ALLO AGGLO
05 53 35 86 00

[> CONTACT](#)